

（仮称）港区南麻布2丁目計画に伴う既存建物解体工事（工期：2026年9月28日～2027年5月28日）

9、10月月間工程のお知らせ

皆様方には時下益々御盛栄のことと御推察申し上げます。また、日頃は格別なご理解、ご協力を戴きまして誠にありがとうございます。

さて、私どもで施工しております工事について、上記の通り月間工程をお知らせさせていただきます。

工事中は、騒音、振動等で何かと皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、歩行者等の第三者に細心の注意を払い、事故のない様に万全の体制で臨む所存でございます。

引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

月	9月					10月																														
日・曜日	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
作業内容	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮囲い整備																																				
外部養生足場 設置																																				
内装解体																																				
アスベスト除去 (内部)																																				
アスベスト除去 (外部)																																				
先行解体 (1階搬出入口)																																				
ボーリング 地盤調査																																				
騒音レベル	低	低	低	低	低			大	大	大	大	大				中	中	中	中			大	大	大	大	大			低	低	低	低	低			
振動レベル								低	低	低	低	低				低	低	低	低			大	大	大	大	大			低	低	低	低	低			
備考	着工					休工日	休工日						休工日	休工日	休工日					休工日	休工日						休工日	休工日						休工日		

※作業時間は、9時～18時作業（朝礼・準備・片付けは除く）になります。

※作業の進行状況により、多少日程が前後する場合がありますのでご了承下さい。